



Anfrage

gemäß der Geschäftsordnung

Fraktion BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN in der BV 2

Nr.: A 16/0751-01

Status: öffentlich

Datum: 23.08.2016

Mehrkosten durch Verzögerung der Bauarbeiten am Sültenfuß

Beratungsfolge

Status	Gremium
Ö	Bezirksvertretung 2

Anfrage:

Die Styrumer Bürger*innen warten seit Jahren auf die Umgestaltung der Kreuzung am Sültenfuß. Nach intensiver Planung sollten die Arbeiten nach den Sommerferien beginnen. Vorher fanden zur Kostenminimierung und Verbesserung des Bauablaufs vorgezogene Gleisbauarbeiten der MVG zwischen Sültenfuß und Willy-Brandt-Schule statt.

Nach Presseinformationen können nunmehr die Straßenbauarbeiten erst in 2017 beginnen.

Wir fragen die Verwaltung:

1. Wer ist für diese Verzögerungen im sinnvoll geplanten Bauablauf verantwortlich?
2. Welche Mehrkosten entstehen der MVG und der Stadt Mülheim durch diese Verzögerungen; insbesondere durch die zweimal nötige Einrichtung von Baustellen und Umleitungen?
3. Wer kommt für die Mehrkosten auf und aus welchem Topf werden diese finanziert?

Axel Hercher

Fraktionssprecher